

CDU Fraktion – Rita Winkler – Mühlenharth 3 – 53809 Ruppichteroth

Gemeinde Ruppichteroth
Herrn Bürgermeister
Mario Loskill
Rathausstraße 18

53809 Ruppichteroth

Fraktion im Rat der
Gemeinde Ruppichteroth
Vorsitzende
Rita Winkler
Mühlenharth 3
02295/ 5492

09.12.2021

Sanierung der Bröltalhalle Ruppichteroth Aktueller Sachstand und weitere Vorgehensweise

Zeichen: 2021/ 0401

CDU Fraktion Ruppichteroth
53809 Ruppichteroth

Tel.: (0 22 95) 5492
Fax: (0 22 95) 1493

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

mit großer Sorge haben wir den Bericht der Verwaltung in der letzten Ratssitzung zur Bröltalhalle Ruppichteroth zur Kenntnis genommen.

cdu-fraktion.winkler@gmx.de
www.broeltalpartei.de

Dabei wurde uns mitgeteilt, dass insbesondere aufgrund des derzeitigen Baustopps eine konkrete Gefahr besteht, die Fertigstellung der Maßnahme bis zum 30.09.2022 nicht zu erreichen. In Folge dessen ist die Förderfähigkeit des Gesamtprojektes gefährdet.

Bankverbindung:
Volksbank Rhein-Sieg
IBAN: DE66 3706 9520 6504 9470 15
BIC: GENODE33

Darüber hinaus haben wir eine Verantwortung gegenüber unseren Schulen und Vereinen. Eine Nicht-Verfügbarkeit gerade über das Winterhalbjahr 2022/23 darf nicht hingenommen werden!

Den Ansatz auf die Bezirksregierung zuzugehen und eine Verlängerung des Durchführungszeitraums zu erwirken, halten wir für richtig und unterstützen diesen ausdrücklich.

Wir müssen aber mit heutigem Stand davon ausgehen, dass einer Verlängerung nicht entsprochen wird. Für diesen Fall müssen wir **jetzt** handeln. Wir erwarten, dass das Projekt Bröltalhalle verwaltungsintern absolute Priorität erfährt und ggf. andere Projekte zurückgestellt werden.

Die zuständigen Projektleiter sind ggf. von anderen Aufgaben zu entbinden. Auch ist in Erwägung zu ziehen ggf. externe Unterstützung zu organisieren, die die internen Verwaltungsprozesse unterstützt.

Uns ist bewusst, dass wir „im Bestand sanieren“ und viele Themen nicht in Gänze geplant werden können. Warum ein solch wichtiges Thema wie der Brandschutz, welches zudem eine enorme finanzielle Mehrbelastung nach sich zieht, nicht betrachtet wurde und dazu einen Baustopp von 3-6 Monaten beansprucht, erschließt sich uns augenblicklich nicht.

Die Halle wurde unmittelbar nach Karneval im Februar 2021 geschlossen.



Auch wenn verschiedene Außen- und Kanalarbeiten begonnen wurden, wurde die Halle nachweislich erst im April/ Mai 2021 durch die Verwaltung geräumt. Auf unsere diesbzgl. Nachfrage im März 2021 wurde argumentiert, dass die Planungsleistungen noch nicht abgeschlossen seien, dafür jedoch mit den Kanalarbeiten begonnen wurde. Diese 2-3 Monate fehlen aktuell aus Sicht der CDU zusätzlich.

Der Gemeinde Ruppichteroth stand ein erfahrener Verwaltungsmitarbeiter zur Verfügung, dem sowohl die Thematik Fördermittel als auch das Projektmanagement nicht unbekannt war.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, wir haben Stand heute knapp 10 Monate Zeit die Bröltalhalle fertigzustellen. Nach Aussage der Verwaltung ist der Baustopp aufgehoben, so dass aktuell weitergearbeitet werden kann. Wir halten es für ambitioniert, jedoch nicht für unmöglich, die Halle bis zum 30.09.2021 fertigzustellen – wenn noch heute die entsprechenden Prozesse in der Verwaltung angepasst werden. Wir fordern Sie auf noch heute genau diese Prozesse einzuleiten!

Bitte teilen Sie uns kurzfristig, gerne bis zum 17.12.2021 mit, welche Anpassungen Sie einleiten werden um unser gemeinsames Ziel zu erreichen.

Mit freundlichen Grüßen

Rita Winkler
-Fraktionsvorsitzende-